

W Little Worker

we are home shapers ★

Façonne

Trouve



Votre devis de rénovation

Recommence

Rémy Médard - 7 Rue Pargaminières

7 RUE PARGAMINIÈRES
31000 Toulouse

Ce document est signé à l'aide de la technologie de signature électronique GetAccept.

Fingerprint: ca393acd75152c9e6e9cc6e80ca0c0483384a77db58e4d6919a138f05eefe89a33bfdaa0651469733766bc1e7685948fd6d54df27ba7c871a3852c21da9a578e

étapes clés

Les étapes clés



Cadrage du projet

Cadrage général de votre projet avec un chef de projet Little Worker



Préparation du chantier

Conception technique précise de votre futur chantier avec votre expert Little Worker (plans, planning, matériaux)



Réalisation du chantier

Réalisation de votre chantier avec votre ingénieur travaux Little Worker

Votre planning chantier

3 semaines en moyenne

6 semaines en moyenne

8 à 12 semaines en moyenne



W Little Worker
we are home shapers *

Ce document est signé à l'aide de la technologie de signature électronique GetAccept.

Fingerprint: ca393acd75152c9e6e9cc6e80ca0c0483384a77db58e4d6919a138f05eefe89a33bfdaa0651469733766bc1e7685948fd6d54df27ba7c871a3852c21da9a578e

Rémy Médard
7 RUE PARGAMINIÈRES
31000
Toulouse

Little Worker
27/05/2022
à Bordeaux

Menuiserie intérieure

-121,67 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
MEN - Moins value bloc porte SDB Moins value pour fourniture bloc porte SDB  Salle de bains	-1 unité	121,67 € H.T	-121,67 € H.T

Revêtements muraux

-64,71 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PLAT - Fourniture et pose de décor mural Fourniture et pose de décor mural de chez ORACDECOR de référence P8020 de chez ORAC DECOR  Chambre 1	1 ensemble	293,88 € H.T	293,88 € H.T (dont 155,28 € H.T de matériaux)
PLAT - Moins value fourniture et pose de décor mural Fourniture et pose de décor mural de chez ORACDECOR de référence W120 AUTOIRE  Chambre 1	-3 unité	119,53 € H.T	-358,59 € H.T (dont -219,99 € H.T de matériaux)

Climatisation - Ventilation - Chauffage

770,00 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
CVC - Déplacement du split de la chambre 1 Déplacement du split de la chambre 1 incluant: prolongation des liaisons frigorifiques + déplacement du condensat déjà tiré + goulotte apparente pour remontée des cuivres en plafond et passage en faux plafond de la chambre	1 ensemble	770,00 € H.T	770,00 € H.T



RGE CERTIBAT(N° RGE : RE20199)

Ce document est signé à l'aide de la technologie de signature électronique GetAccept.
Fingerprint: ca393acd75152c9e6e9cc6e80ca0c0483384a77db58e4d6919a138f05eefe89a33bfdaa0651469733766bc1e7685948fd6d54df27ba7c871a3852c21da9a578e

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS
N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS
contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Plâtrerie**385,00 € H.T**

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PLAT - Réouverture plafond chambre 1 Ouverture du faux plafond de la chambre 1 afin de prolonger les liaisons frigorifiques déjà sorties.	1 ensemble	385,00 € H.T	385,00 € H.T



RGE CERTIBAT(N° RGE : RE20199)

Ce document est signé à l'aide de la technologie de signature électronique GetAccept.
Fingerprint: ca393acd75152c9e6e9cc6e80ca0c0483384a77db58e4d6919a138f05eefe89a33bfdaa0651469733766bc1e7685948fd6d54df27ba7c871a3852c21da9a578e

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS
N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS
contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
Décalage de la date de réception suite à modifications	1 unité	En attente	En attente

Décalage de la date de réception suite à modifications des prestations: déplacement split chambre 1, réouverture du faux plafond, reprise de la structure des murs pignons, prestations complémentaires de reprises et de décorations. 10j de plus soit une réception au 05/08/22

Montant total HT	968,62 €
------------------	----------

TVA 5.5%	0 €
----------	-----

TVA 10%	96,86 €
---------	---------

TVA 20%	0 €
---------	-----

Montant total TTC	1065,48 €
-------------------	-----------

Mode de règlement: Compte sécurisé

IBAN: FR76 1820 6001 5065 0454 0421 297

BIC: AGRIFRPP882

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €
Absence d'escompte pour règlement anticipé
Intérêt de retard : Taux de la BCE majoré de 10 points

Votre projet Little Worker inclut :

- La **prise de cote au laser** de votre bien
- La préparation de votre chantier par un architecte d'intérieur à travers **6 plans techniques** (Existant, Projet, Démolition, Electricité, Sols, Revêtements muraux)
- La définition précise de votre **planning chantier**, avec une date de livraison définie avant le démarrage des travaux
- L'accès à nos fournisseurs partenaires, avec une **TVA à 10%** au lieu de 20%, et sans frais de livraison
- La gestion de vos matériaux par notre **service logistique** (commande, livraison, stockage, approvisionnement sur site, gestion des SAV)
- La gestion de votre projet en phase chantier par un **Ingénieur Travaux**
- La mise en place d'une **chaîne de communication Slack** pour faciliter nos échanges
- L'accès à votre **espace client** sur notre site : moncompte.littleworker.fr/
- Un service **SAV dédié** à la bonne mise en oeuvre de votre Garantie de Parfait Achèvement (12 mois post-réception)
- La solidité financière d'une structure qui réalise **20M de C.A** (la garantie de ne pas avoir d'abandon de chantier)
- La qualité de service Little Worker reconnue par nos clients (Note Google de **4,4/5**)




RGE CERTIBAT (N° RGE : RE20199)

Ce document est signé à l'aide de la technologie de signature électronique GetAccept.
Fingerprint: ca393acd75152c9e6e9cc6e80ca0c0483384a77db58e4d6919a138f05eefe89a33bfdaa0651469733766bc1e7685948fd6d54df27ba7c871a3852c21da9a578e

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS
N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS
contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Revêtements muraux

2 matériaux



ORAC / ORAC DECOR cimaise P8020 (8 unités)

Des courbes douces qui s'adaptent à tous les intérieurs. Grâce à son modèle élégant, cette cimaise confère une atmosphère raffinée à chaque espace.



ORAC / Panneau mural - W120 AUTOIRE (-3 unités)

W120 AUTOIREL 150 x H 3,2 x L 50 cm Purotouch® Passer à la fin de la galerie d'images
Passer au début de la Galerie d'images
Le panneau mural W120 est unique: un cadre prêt-à-l'emploi avec beaucoup de détails pour une installation facile et rapide avec une finition parfaite. Ce profil vous offre une solution parfaite pour créer de la profondeur et du dynamisme sur vos murs. Peut être rempli avec nos options d'insertion W122 et/ou W123.

Certificat de signature électronique

Nom du document:

Avenant de Rémy Médard

ID de document unique:

a8f6a704-b4b3-40e2-b0e9-5b24fc2bedb2

Empreinte unique du document:

**ca393acd75152c9e6e9cc6e80ca0c0483384a77db58e4d6919a138f05eefe89a33bfdaa0651469733766b
c1e7685948fd6d54df27ba7c871a3852c21da9a578e**

Les signataires



Rémy Médard

E-mail: remy@amiel.fr

Dispositif: Chrome 102.0.5005.61 on Mac 10.15.7
Unknown (desktop)

Adresse IP: 195.135.19.111

IP Localisation: Bayecourt, Grand Est, France

Vérifié avec les initiales: RM

Horodatage certifié:
2022-05-31 14:59:16 UTC



Little Worker

Little Worker (FR820334951)

E-mail: guillaume.legoff@littleworker.fr


Dispositif: ()

Adresse IP: 15.188.57.103

IP Localisation: Paris, Île-de-France, France

Vérifié avec login

Horodatage certifié:
2022-05-27 06:52:23 UTC



Ce document a été rempli par toutes les parties sur:

2022-05-31 14:59:16 UTC



Ce document est signé à l'aide de la technologie de signature électronique GetAccept.
Ce certificat de signature électronique fournit toutes les signatures liées à ce document et l'audit des connexions.

Audit des connexions

Horodatage certifié

2022-05-31 14:59:16 UTC

Événements relatifs aux données collectées

Le document a été signé par Rémy Médard (remy@amiel.fr)
Dispositif: Chrome 102.0.5005.61 on Mac 10.15.7 Unknown (ordinateur)
Adresse IP: 195.135.19.111 - IP Localisation: Bayecourt, Grand Est, France

2022-05-31 14:59:15 UTC

Le document a été vérifié via initiales par Rémy Médard (remy@amiel.fr)
Dispositif: Chrome 102.0.5005.61 on Mac 10.15.7 Unknown (ordinateur)
Adresse IP: 195.135.19.111 - IP Localisation: Bayecourt, Grand Est, France

2022-05-27 14:44:18 UTC

Le document a été vu entièrement par Rémy Médard (remy@amiel.fr)
Dispositif: Chrome Mobile iOS 102.0.5005.67 on iOS 15.4 Apple iPhone (smartphone)
Adresse IP: 78.202.130.83 - IP Localisation: Nantes, Pays de la Loire, France

2022-05-27 14:43:46 UTC

Le document a été ouvert par Rémy Médard (remy@amiel.fr)
Dispositif: Chrome Mobile iOS 102.0.5005.67 on iOS 15.4 Apple iPhone (smartphone)
Adresse IP: 78.202.130.83 - IP Localisation: Nantes, Pays de la Loire, France

2022-05-27 06:52:36 UTC

Le document a été envoyé à Rémy Médard (remy@amiel.fr)
Dispositif: ()

2022-05-27 06:52:35 UTC

Le document a été envoyé à compta littleworker (compta@littleworker.fr)
Dispositif: ()

2022-05-27 06:52:32 UTC

Le document a été scellé par Little Worker (guillaume.legoff@littleworker.fr)
Dispositif: ()

2022-05-27 06:52:23 UTC

Le document a été signé par Little Worker (guillaume.legoff@littleworker.fr)
Dispositif: ()
Adresse IP: 15.188.57.103 - IP Localisation: Paris, Île-de-France, France

2022-05-27 06:52:22 UTC

Le document a été créé par Little Worker (guillaume.legoff@littleworker.fr)
Dispositif: ()
Adresse IP: 15.188.57.103 - IP Localisation: Paris, Île-de-France, France

